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42. Prevaléncia
Capitulo |
Disposigoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de “Recuperacdo dos
balnedrios do Campo Desportivo de Nandufe” de acordo com a pretensdo do

municipio expressas no Mapa de Trabalhos.

Clausula 2.2
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
qgue dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados
no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdodigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no
artigo 61.2 do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as rectificacdes relativos ao caderno de encargos;
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d) O caderno de encargos;

e) O programa de execugao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a h) do n.2 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que
sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o programa de execucao,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execugdo
da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra antes do
inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao
antes do inicio daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrucdao das partes da obra em que o erro se tenha
reflectido.

Capitulo Il
Obrigacdes do empreiteiro
Seccao |
Preparagao e planeamento dos trabalhos
Clausula 5.2
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Preparagao e planeamento da execugao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessdrios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e
gestdo de residuos de construcao e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo
dos trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde
no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do
n.2 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo
da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a
execucdo da obra, designadamente;

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucgdo dos trabalhos e
para evitar a estagnagdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execuc¢do da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
do projecto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do
artigo 378.2 do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na
realizacdo dos trabalhos;
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f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes projectos/ desenhos de construgéo,
pormenores de execucdo e demais elementos do projecto: ().

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as
tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 6.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo maximo de 10 dias, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um
plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo maximo de 10 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de
consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos
termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada
no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual,
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteracGes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execu¢do das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
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para os pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

6 — A presente cldusula devera ter em conta que se trata de um Concurso de
Empreitada.

Clausula 7.2
Modificagdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da
data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do
artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
justificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢do da obra ou dos
respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as
medidas de correcgdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situa¢des em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
6 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dosn2s 3 e 4 da
presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacao
do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde
gue dele nado resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao |l
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Prazos de execug¢ao
Clausula 8.2
Prazo de execug¢ao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total, ou da primeira
consignagao parcial, ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja
posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execuc¢do previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra, para efeitos
da sua recepc¢do provisoria, no prazo de 30 dias, a contar da data da sua consignacao.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acgcdo e de
reorganizacao da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execucao.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Cladusula 9.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizacdo da obra dos desvios
gue se verifiguem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizacdo da obra notifica-o dos
gue considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
revistos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do
prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 3 da clausula 7.2.

Clausula 10.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais
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1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdao da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdao da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando
recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo
de execucdo do Contrato.

Clausula 11.2
Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execu¢dao da obra em virtude de
gualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em
gue tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizacdo
da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de
provocar prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro,
se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em
causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizacdo da obra, para que
este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade
concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccao lll
CondigOes de execu¢ao da empreitada

Clausula 12.2
Condigdes gerais de execug¢ao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicidvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes
técnicas definidas nos termos da clausula 2.2,

Caderno encargos
Recuperagao dos balnearios do campo desportivo de Nandufe



/
N/ TONDELA

MUNICIPIO

Contratagao Publica
obras.publicas@cm-tondela.pt

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no
projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 13.2
Erros ou omissGes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizacdo da obra quaisquer erros
ou omissOes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos
trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissdes que |lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao
empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este
ultimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré contratual ou contratual
de elaborar o projecto de execucao.

3 - S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes
guando o somatodrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissGes e de anteriores trabalhos a mais ndo
exceder 50% do preco contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissGes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissées
do projecto de execugdo por si elaborado, excepto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O empreiteiro é responsdvel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de
erros ou omissdes cuja deteccdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos
termos previstos nos n.2s 1 e 2 do artigo 61.2 do CCP, excepto pelos que hajam sido
identificados pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato mas que nao
tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

7 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que, ndo sendo exigivel a sua deteccdo na fase de formacdo dos contratos,
também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data
em que lhe fosse exigivel a sua deteccao.

Clausula 14.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
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1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projecto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memodria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projecto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra.

Clausula 15.2
Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respectivo alvard ou nimero
de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea g) do n.2 5 do artigo
81.2 do CCP, e manter cdpia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou
dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da
empreitada, com as altera¢Ges que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 16.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdao os especificados no presente caderno de
encargos e o0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.
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2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com o0s mesmos ensaios e com a reparacdao daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 17.2
MedigGes

1 - As medic¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s3o feitas
no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicOes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo
dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medigGes respeitam a
seguinte ordem de prioridades;

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 18.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infrac¢ao na execugao dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias
gue tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 19.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra
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1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a
dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdao com o
director de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdao do Contrato ou
outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos
previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuicdo
ou eliminacgdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354 .2
do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do
Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 20.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacao de
todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até a recepcdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucdo destes Ultimos, da actuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucbes exigidas no
programa do procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Seccao IV
Pessoal
Clausula 21.2
ObrigacOes gerais
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1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respectivo plano.

Clausula 22.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria,
nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizacdo da obra.

Clausula 23.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra
e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos nimeros anteriores, o director de fiscalizacdo da obra pode tomar, a
custa dele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.
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4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos
previstos no n.2 1 da cldusula 28.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo Il
Obrigacoes do dono da obra
Clausula 24.2
Preco e condi¢des de pagamento

1 — O preco base é o preco maximo que a entidade adjudicante se dispde pagar ou
seja, 36 100€ + IVA.

3 — Os pagamentos, sdo efetuados no prazo de 60 dias apds a recec¢do pela cdmara, das
respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo
respetiva.

4 - Em caso de atraso do contraente publico no cumprimento de obrigacOes
pecuniarias, tem o co-contratante direito aos juros de mora sobre o montante em
divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

5- Nos pagamentos a efetuar pelo municipio serdo efetuadas retences de 10%, nos
termos do numero 32 do artigo 882 do CCP.

Clausula 25.2
Revisao de pregos
A revisdo do contrato e revisdo de precos serdo regulados pelas disposicdes do
Decreto-lei 6/2004, de 6 de Janeiro.
1. Arevisdo de precos sera feita em conformidade com o artigo 62 do Decreto-lei
6/2004, de 06 de Janeiro em articulagdo com o despacho SEOP n.2. 1592/2004

de 23 de Janeiro, sendo a férmula tipo a aplicar a seguinte:

FO5 - Reabilitagao Ligeira de Edificios
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sendo:

Caderno encargos

C, - o coeficiente de actualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a reviséo, obtido a

partir de um somatério de parcelas com uma aproximagao de seis casas decimais e
arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igualou superior a
5, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

S

. - €oindice dos custos de méo-de-obra relativo ao més a que respeita a reviso;

So - é o mesmo indice, mas relativo a0 més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

MO3;MI10;M13;M20;,M23;M29,M42..
- s&o respectivamente os indices ponderados de :

- inertes; azulejos e mosaicos; chapa de a¢o macio; cimento em saco; vidro; tintas
para construgdo civil; tubagem de aco e aparelhos para canalizagfes.

Et - E o indicie dos custos dos equipamentos de apoio, em fungdo do tipo de obra, relativo
ao més a que respeita a revisao;

Eo - E o mesmo indicie, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;

d - E o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte no revisivel da
adjudicag&o, com aproximacao as centésimas;

Seccao V
Seguros
Clausula 26.2
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Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.
2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas
cldusulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdao exibir cépia e
respectivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.
3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.
4 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apolices de seguro referidas no n.2 1 validas até ao final a data da recepcdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.
5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente seccdao ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo
a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e
recibos.
6 - Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas na presente secc¢do e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.
7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacGes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.
8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

Clausula 27.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria
por si afectos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
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independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automoével

2 - No caso dos bens imoéveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respectivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execu¢ao do contrato
Clausula 28.2
Representacdao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Civil.
3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmar3,
por escrito, o nome do director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se
0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direc¢do técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspectos técnicos
da execucdo da empreitada sdo dirigidos directamente ao director de obra.

5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por
guem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o director de fiscalizacdo da obra, pela marcha
dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela
correcta aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.2 4 da cldusula 6.2.
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Clausula 29.2
Representag¢dao do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um director de fiscalizacdo
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacgao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou
da primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdao do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,
exceptuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do Contrato.

Clausula 30.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra,
gue o deverd apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacao da obra ou
por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recep¢ao e liquidagao da obra
Clausula 31.2
Recepgao provisdria

1 - A recepgdo provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida, mediante solicitacdo do empreiteiro, ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo, ou a sua
antecipagao.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepcdo
provisdria, esta ndo é efectuada.

3 — O procedimento de recepc¢ao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a
396.2 do CCP.
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Clausula 32.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalagdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Exceptuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 33.2
Rececao definitiva

1 — No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recep¢do definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente
recebida.

3 - A recepcao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cbes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detectar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificagao dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correccao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual
sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos

numeros anteriores.

Clausula 34.2
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagdao da caugao
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1 - Feita a recepgdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as
guantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro, ou corrigidos
aqueles que hajam sido detectados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importancia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo
da caucdo destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo
a que estdo sujeitas as obrigacdes de correccdo de defeitos, designadamente as de
garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias ap6s o termo de cada ano adicional do prazo
a que estdo sujeitas as obrigacdes de correccdo de defeitos, na proporcdo do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de
o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

Capitulo VI
Disposic¢oes finais

Clausula 35.2
Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os respectivos
interesses na execucao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a execucdo do
Contrato.

Clausula 36.2
Subcontratacao e cessao da posi¢ao contratual
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1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6
do artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo
guando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou
guando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacOes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo, em qualquer caso, vedada nas situacOes previstas no n.2 1 do artigo
317.2 do CCP.

Clausula 37.2
Resolucdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugcGes
transmitidas no exercicio do poder de direccdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestagdes contratuais;

c¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono
da obra;

d) Cessdo da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo
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empreiteiro (a terceiros) da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra,
contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢Bes contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos, imputdvel ao empreiteiro,
que seja superior a 1/12 do prazo de execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do
artigo 404.2 do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, deverd o montante respectivo ser restituido ao dono da obra, sem
prejuizo deste poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a
estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacgao prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a
respectiva importancia.
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Clausula 38.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato

nos seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias relacionadas com as obras;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c¢) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencao do contrato;

d) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

e) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato

por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

f) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a 1/12 do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso
de forca maior;

ii) Por periodo superior a 1/12 do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

g) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo
guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutengdao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do empreiteiro, ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepgdo
dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Clausula 39.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal de Tondela, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 40.2
Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacles entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cdédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informacgGes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 41.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 42.2
Prevaléncia

O Caderno de encargos prevalece sobre todas as outras disposicées das pecas de
concurso, nas matérias ou assuntos em que estes sejam divergentes, incluindo no que
respeita ao tipo de contrato e obrigacdes inerentes aos objectivos, prazos, precos e
demais condigdes ai estipuladas.
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